



Planning LVB1

- > Concept-MER 500.000 -> Q1
 - Advisering Cie MER (bespreking LVB/MER met ORS)
- > Ontwerp LVB 1 -> Q2
 - Zienswijzen
 - Voorhangprocedure bij Tweede Kamer
- > Definitief LVB 1 (bespreking verwerking zienswijze met ORS) -> Q3
 - Advies Raad van State
- > Publicatie / Inwerkingtreding LVB 1 -> Q4 / Q1 (2021)



Voorstel sessies LVB 1

- › Parrallel aan behandeling definitief MER door CieMer, aparte sessie met presentatie IenW LVB1/MER;
 - Inhoudelijke toelichting onderdelen LVB1
 - Inhoudelijke toelichting definitief MER
 - Ruimte voor vragen over MER en LVB1
- › Tweede sessie na afloop zienswijze procedure
 - Rode lijn van de zienswijzen
 - Verwerking en gevolgen van de zienswijzen
 - *Evt. bespreking NRD LVB2*